Fecha	Actividad	Duración	Aportación Carlos	Aportació n Braulio	Avance
13/03/24	Reunion análisis del problema y codificación de la tarea.	3 horas.	-Análisis sobre la funcionalidad de la tarea y navegando u observando al codificador.	-Análisis sobre la funcionalid ad de la tarea y codificand o el proyecto.	-Se pudo plantear la funcionalidad de los métodos con los que el proyecto se iba a basar.
					-Se logro codificar la mayoría de los métodos e hicimos un main para ver el funcionamien to de ellos.
15/03/24	Codificación de la tarea.	2 horas.	-Navegó y observó al codificador. -Planteó nuevas ideas para la funcionalidad del archivo main.	-Codificó el archivo main y los archivos de cabecera Bank.hpp y Queue.hp pPlanteo nuevas ideas para el mejoramie nto de la tarea.	-Se pudo lograr el avance de la tarea completa, mostrando buenos resultados en el proyecto.
16/03/24	Documentaci ón y pruebas de la tarea.	2 horas.	-Documentó archivo Bank.hpp.	-Document ó archivo Queue.hp p.	-Se logro el buen funcionamien to de la tarea, se documentaro n todos los archivos de

		cabecera y se logro subir dicha documentaci ón a doxygen.
--	--	--